




Józef Zawadzki
Radny Rady
Miasta Katowice



Katowice, dnia 09.12.2015 r.

Szanowny Pan
Prezydent Miasta Katowice
Marcin KRUPA
za pośrednictwem
Rady Miasta Katowice

Na podstawie art. 23 ust 1 ustawy z dn. 08 marca 1991 r. o Samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515/ składam

Interpelację nr 215/15

w sprawie: prac remontowych prowadzonych w budynku przy ul. 3 Maja 36 w Katowicach

Szanowny Panie Prezydencie

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie zakresu oraz harmonogramu prac remontowych prowadzonych w kamienicy mieszkalno - handlowej przy ul. 3 Maja 36 w Katowicach oraz kosztorysu tejże inwestycji.

Przywołane informację ułatwią nie tylko kontrolę terminowości wykonania poszczególnych robót remontowych, ale też pozwolą zaplanować i skontrolować wydatki, tym bardziej, że budynek ten wzniesiony został w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku, zatem podczas prowadzonych prac może się ujawnić wiele dodatkowych potrzeb remontowych.

Uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej interpelacji oraz powiadomienie mnie o sposobie załatwienia sprawy.

Z góry dziękuję za przychyłność.

Łączę wyrazy szacunku

RADA MIASTA KATOWICE
Józef Zawadzki
RADNY



Katowice, 18.02.2016

**PIERWSZY WICEPREZYDENT
MIASTA KATOWICE**

BD-III.0003.6.2015.BH

**Szanowny Pan
Józef Zawadzki
Radny
Rady Miasta Katowice**

W nawiązaniu do udzielonej Panu Radnemu odpowiedzi na złożoną interpelację nr 215/15 w sprawie prac remontowych prowadzonych w oficynie lewej budynku przy ul. 3 Maja 36 w Katowicach (pismo nr BD-III.0003.6.2015.BH z dnia 30.12.2015r.) uprzejmie informuję, co następuje.

W związku z niedotrzymaniem przez wykonawcę EM POLAND Sp. z o.o. terminów zawartych w harmonogramie rzeczowo-finansowo-terminowym, przerwaniem robót na okres dłuższy niż 14 dni i niedostarczeniem zaktualizowanego harmonogramu prac Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach pismem z dnia 19.01.2016r. wypowiedział umowę na wykonanie robót budowlanych w ww. budynku.

W chwili obecnej prowadzone są czynności związane ze zinwentaryzowaniem i rozliczeniem wykonanych prac remontowych. Z uwagi na konieczność przygotowania dokumentacji uwzględniającej wykonany zakres robót planuje się, iż przetarg na wybór nowego wykonawcy robót zostanie ogłoszony w połowie kwietnia br.

Zakończenie przedmiotowej inwestycji i dopuszczenie budynku do użytkowania nastąpi przypuszczalnie w II kwartale 2017r.

Z poważaniem

**PIERWSZY WICEPREZYDENT
MIASTA KATOWICE**

Bogumił Sobuła

Do wiadomości :

1. Biuro Rady Miasta Katowice
2. Wydział Organizacji i Zarządzania

